ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2026/2413176

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET VIA SATÉLITE (MODELO STARLINK MINI), EM REGIME DE COMODATO.

RISCO I	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Capacidade de Usuários: A internet Via Satélite, modelo Mini, possui um roteador integrado com alcance menor e capacidade para menos conexões simultâneas que a versão Standard. Se o serviço for para um escritório ou uso coletivo, o sinal pode ser insuficiente.	☐ Baixa. ☒Médio. ☐ Alto.	☐ Baixa. ☒ Médio. ☐ Alto.	**Limitação de Dados:** Dependendo do plano contratado pela empresa fornecedora, pode haver limites de tráfego (franquia), comprometendo assim o alcance e o bom andamento das atividades desenvolvidas pela secretaria.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Se certificar que o modelo Mini de Internet Via Satélite, vai atender a demanda desta secretaria.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Caso a empresa garanta o atendimento das demandas institucionais em relação ao pacote contratado, multas em caso de descumprimento.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

RISCO II	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Responsabilidade por Danos: No regime de comodato, você é o guardião do bem. Se a antena for atingida por um raio, furtada ou sofrer vandalismo, a responsabilidade de ressarcimento integral costuma ser sua, e não da empresa.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	O prejuízo financeiro sofrido pela Administração, caso no Contrato de Comodato não esteja estipulado que a contratante irá se responsabilizar por todos os equipamentos do serviço prestado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Que no contrato de Comodato esteja estipulado que a contratante irá se responsabilizar por todos os equipamentos do serviço prestado.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

CONTINGENCIAL	Prever no contrato a possibilidade de contratação emergencial de outra empresa em caso de descumprimento grave.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

RISCO III	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Certifique-se de que o contrato especifica quem paga as taxas de importação ou mensalidades da SpaceX. Se a empresa de locação deixar de pagar a Starlink, seu sinal será cortado mesmo que você esteja em dia com a locadora.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta	Interrupção ou cancelamento dos serviços contratados, comprometendo, andamento das atividades desenvolvidas pela secretaria. Descumprimento de prazos, baixa qualidade na prestação de serviço

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	O fiscal de contrato exigir o comprovante de pagamento mensal das taxas de importação ou mensalidades da SpaceX.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Aplicar penalidades e prever a rescisão do contrato em caso de descumprimento grave.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

Belém, 23 de março de 2026.

FERNANDA MELO
Coordenadora de Licitação
Matrícula – 54196212

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2413176

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: FERNANDA COELHO DE MELO,
CPF: ***.358.712-**
Em: 23/03/2026 17:03:32
Aut. Assinatura: a0d46c1075b5019974caafa55ff6ebff1f42594febcd42da20a9b822271eaac6

Identificador de autenticação: e2e4b912-ed84-46f8-ab73-9e22999ff1a0
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo